[image: image1.jpg]



ชื่องาน / โครงการ           โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่   
ด้านที่ 4 ด้านผู้เรียน
มาตรฐาน สมศ.              มาตรฐานที่ 10      ตัวบ่งชี้ที่ 10.3

ลักษณะงาน / โครงการ    (    ใหม่  (    ต่อเนื่อง                      
ผู้รับผิดชอบ

 นางสาวภฤศพร  ผลไกรเพชร
ระยะเวลาดำเนินการ
 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560
******************************************************************************

1.  หลักการและเหตุผล                                                              
           แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียน ภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถ ในการออกแบบการเรียนรู้ให้ นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบาย การลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงนำสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่าย 2 โมงครึ่ง หรือเวลา 14.30น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคง เหมือนเดิมตามกำหนดของ แต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็น ช่วงบ่าย 4 โมง หรือเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลา ระหว่าง หลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับ บ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควร เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อ กัน การทำงานเป็น ทีม และที่สำคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็ก ทุก คนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง จากที่กล่าวข้างต้น โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำในการดำเนินการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และได้รับนโยบายของ รัฐบาลเกี่ยวกับการ บริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่าง เป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วย ตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้ มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง

2.  วัตถุประสงค์  


1. เพื่อขับเคลื่อนการนำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ ของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

2. เพื่อให้โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม ความสนใจและถนัดของ นักเรียนแต่ละบุคคล 


3. เพื่อให้โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่าง เหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละ บุคคล 


4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 


5. เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด การศึกษาของ โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. เป้าหมาย


3.1 ผลลัพธ์ (Outcome : ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต)


โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม       “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ 
3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการดำเนินโครงการ)

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู

4.  วิธีดำเนินการ
     โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ได้ดำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยกระบวนการ SAPDEIR ตามขั้นตอนดังนี้
	ขั้นตอน
	กิจกรรม

	ขั้นที่ 1
S


	การศึกษาข้อมูล (STUDY)

          โรงเรียนจัดประชุมโดยผู้บริหาร  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ศึกษาความสำคัญในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

	ขั้นที่ 2
 A

	การวิเคราะห์ข้อมูล (ANALYSIS)

          ผู้บริหาร  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมสรุปผล  กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

	ขั้นที่ 3 
P


	ขั้นการวางแผนการดำเนินงาน (PLAN)
         ผู้บริหาร  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
   1. กำหนดกลุ่มภาคีเครือข่ายที่มาร่วมพัฒนา
   2. กำหนดหน้ารับผิดชอบของภาคีเครือข่าย
   3. กำหนดระยะเวลาการประชุมสร้างความเข้าใจและมอบหมายภาระงาน
   4. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญของบทบาทหน้าที่ ภาระงาน  กิจกรรม โครงการ  

    5. ขอความร่วมมือ โดยอธิบายให้เห็นถึง ผลดี ของการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ
     6. มอบหมายงาน บทบาทหน้าที่ตามภาระงาน ให้เห็นความสำคัญ ให้เกียรติ ให้การยอมรับและยกย่องชมเชยแก่ผู้ร่วมงาน

	ขั้นที่ 4
     D
	ขั้นการดำเนินการ (DO)

     ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

	ขั้นที่ 5 
    E


	ขั้นการตรวจสอบ ติดตามการพัฒนา (EVALUATE)
 1. กำหนดแนวทางการประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2. กำหนดแนวทางการประเมินความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย ต่อโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3. จัดทำแบบประเมิน
4. ดำเนินการประเมิน
5. สรุปผลการประเมิน

	ขั้นที่ 6 
      I


	ขั้นการปรับปรุง พัฒนาและบูรณาการ (INTIGRATE)

           เป็นการนำผลของการดำเนินการโครงการ มาร่วมอภิปราย วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของงานให้มีคุณภาพโดย
1. ศึกษาผลการดำเนินงาน โครงการ และผลการประเมิน
2. ร่วมวิเคราะห์ผล  หาแนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนาสู่ความสำเร็จ
3. สรุปผลการ และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ และการบูรณาการ

	ขั้นที่ 7 
    R 

	ขั้นการรายงานผล (REPORT)
          เป็นการรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงาน  โครงการ โดย
1. กำหนดช่องทางการรายงาน
2. จัดทำรายงาน เอกสาร 
3. ดำเนินการรายงานผลโดยวิธีการที่หลากหลาย


5.  งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท
6.  กิจกรรม  งบประมาณ  เป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
	กิจกรรม
	จำนวนเงิน
	เป้าหมาย
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ

	โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
	5,000
	นร.ชั้น ม.1-3
	1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60
	ครูภฤศพร  ผลไกรเพชร

	รวมทั้งสิ้น
	5,000
	
	
	


7.  การติดตาม  ประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	1.โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์สามารถการบริหาร จัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้าน วิชาการ ด้านปฏิบัติ
	การสังเกต/ประเมิน สถานที่จริง
	แบบสรุปและรายงานผล

	2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัด กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่าง เหมาะสม
	การสังเกต
	แบบสรุปและรายงานผล

	3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็ม ตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้
	การสังเกต/ประเมิน สถานที่จริง
	แบบสรุปและรายงานผล

	4.พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษามีความพึงพอใจในการจัด การศึกษา ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
	การสังเกต/ประเมิน สถานที่จริง
	แบบสรุปและรายงานผล


8.   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
8.2 หน่วยงานภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
                                         ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ
 

                               (นางสาวภฤศพร  ผลไกรเพชร)
                                        ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบโครงการ
                                                         (นายณฤพร  นิลกาญจน์ ) 
                                                ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

                            ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ
        (นายอำนวย  สังราชกิจ )
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

